Koordination Strassenprojekte IMU Seite: 1 von 1
Projekte 2008_2009
2008 2009 2010
Vorgang " - " ;
Sep | Okt | Nov Dez Jan | Feb | mMar [ TAor [ Mail I bun | Ju Aug | Sep Okt |  Nov | Dez Jan | Feb | mar [IT Apor H Mai |
T Kolumbus-TAllerheilige TMaria Em| Ste Neujahige Drei Kénige: T T t Ostermont Tag der Ark Auffa  Pfings Fronleichnat Bundest Maria Himmelfah Kolumbus-1 Allerheilige Maria Em| Ste B¢Heilige Drei Kénige T T} Ostermontag—] Tag de Auffal Pfin
Bauprojekte —

|
Aarestrasse Unterseen Aarestrasse Unterseen

. Al - T
Bahnhofstrasse Leitungsbau L AN NN AT NN IO JI_M) annhotstrasse Leitungsbau

Bahnhofstrasse Mikrotunnel I NI, ORI Bahnhotstrasse Mikrotunne
Bahnhofstrasse Strassenbau O I NN Tt Bahnotsrassse strassenibau

Bahiibergang Marktgasse BLS (nachts) ] Bahtibergang Markigasse BLS (nachts)
T T =
Bahniibergang Postgasse BLS (nachts) [[ 1} Bahnibergang Postgasse BLS (nachts)
Fabrikstrasse Aareckplatz LTI IRET NI TN T MO TN P abrikstrasse Aareckplatz

Fabriksktrasse Unterfiihrung

]IIIDIII]I]IIDIII]]IDIII]IIID' Fabriksktrasse Unterflihrung

Hauptstrasse Matten (Hirschen-Sonne) ‘

Hauptstrasse Matten (Sonne - Rugenstras... (T TR T JONT W UMM T Heuprstrasse Matten (Sof
T

Klosterstrasse Interlaken ||||:|]|]|]||]|||:||]||]|||]|:|]|[|| Klosterstrasse Interlaken

T T
Kongressbau Interlaken 1 ER N ENT X A TRCT” TN INCHICTL] Kongressbau Interiaken
Kreisel Turnhalle Lindenallee

Neugasse A EAT YO TN WO WO AT ] eugesse

Rugenparkstrasse Iﬂ]ﬂmmmnmm Rugenparkstrasse
T
Savoykreuzung R ERE A A RO AL TR Savoykreuzung

T
Schlossstrasse Interlaken Schlossstrasse Interlaken

E
Strandbadstrasse TR TN T TN T T W] Strandbadstrasse

c

Ibis Hotel Bhf Ost (Termin unklar)
Mattenleitung (Termin unklar)
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